Opparbeidelse av sykkelparkering på Nedre Silkestrå
Nedre Silkestrå BRL skal våren 2011 igangsette utbedring av sykkelparkering. Målet er i første omgang å få flere sykkelparkeringsplasser, og i andre omgang få byttet ut og oppgradert samtlige plasser til et helhetlig uttrykk jfr. BRLs grøntplan.

Vi har etter anbudsrunde fått levert 30 skinner med 90 grå publicus-stativer fra Euroskilt (se nederst), og inngått egen avtale med Gravco om grunnarbeider, festing av stativer og steinsetting. Dette er samme entreprenør som har gjort arbeider på Hoffsgrenda.
Det skal i opparbeides fem nye sykkelparkeringsanlegg ved fire av gavlveggene hvor det i dag er bed og ikke stativer. I prioritert rekkefølge:
	1
	NS nr. 17 vestgavl
	6 skinner a 1,5 m / 3 plasser
Publicus stativer rettstilt
	18 plasser
	Med takoverbygg, 
9 meter

	2
	NS nr. 18 østgavl
	Publicus stativer skråstilt mot venstre
6 skinner a 1,5 m / 3 plasser 
	18 plasser
	

	3
	NS nr. 6, østgavl 
	Publicus stativer rettstilt
6 skinner a 1,5 m / 3 plasser
	18 plasser
	Festeklart for mulig senere takoverbygg

	4
	NS nr. 24 østgavl
	Publicus stativer skråstilt mot høyre og venstre (symmetrisk om midten)
6 skinner a 1,5 m / 3 plasser
	18 plasser
	

	5
	NS nr. 5 sørgavl
	Publicus stativer rettstilt 
6 skinner a 1,5 m / 3 plasser
	18 plasser
	Halve veggen har i dag løse stativer

	
	[image: image12.jpg]


Totalt
	
	90 plasser
	




Tabellen på neste sider gir en mer detaljert oversikt over dagens situasjon og foreslåtte tiltak i fase 1, med henvisning til grøntplanen:
	Nr. 6 
	0
	20
	Prospekt for ny sykkelparkering på blindgavl.

Tiltak fase 1: 

- 20 nye stativer

- Ca. 10 meter (x2-3m)

- Plass til 20 sykler (?)

- Fjerning av busker

- Planering

- Feste av sykkelstativ i bakke 
- Dekke med brostein.
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	Nr.5
	10
	15
	Ca. 4 meter utvidelse av dagens plass plass inn mot blindgavl. 

Tiltak fase 1:

- 18 nye sykkelstativer

- Fjerning av busker, ca 2 m. 

- Grunnarbeider / kantstein

- Feste av sykkelstativ i bakke 

- Dekke med asfalt og ny kantstein
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	Blått tun
	
	
	
	

	Nr 17 (Blindgavl)
	0
	118
	9 meter – 18 sykkelplasser Prospekt for ny sykkelparkering på blindgavl – i grøntplanen foreslått mot nr,. 17, men også mot 11 er mulig. 

Tiltak fase 1: 

- 18 nye stativer

- Fjerning / flytting av busker

- Planering

- Feste av sykkelstativ i bakke 

- Dekke med. brostein.
- Takoverbygg av plasser
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	Nr 18
	0
	18
	Prospekt for nytt anlegg grønt tun: Skråstillte stativer langs vegg, tot. 9 meter tils. 18 sykkelplasser.

Tiltak fase 1: 

- 18 nye stativer

- Grunnarbeider 

- Feste av sykkelstativ i bakke 

- Dekke med brostein.

Ikke stor plass foran hele trafo slik grønplan foreslår, fordi det er for mange kabler i bakken foran trafpo
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	Prospekt utenfor 24 (Ikke foreslått i grøntplan…)

Tiltak fase 1:

Opparbeide 18 nye plasser mot blindgavl rundt nedgang til vaskekjeller.

- 18  nye sykkelstativer

- Grunnarbeider / planering

- Feste av sykkelstativ i bakke 

- Dekke med brostein


	


Vedlegg 1 Sykkelstativene: 
	
	Stk
	5 pl.
	
	

	4: Publicus, Euroskilt, 
	1300
	6500
	En schlager fra 1992 (også merke for god design…) som er i bruk ved Skøyen Stasjon. Robust og relativt rimelig, matcher Silkestrås utemøblement generelt. Kan leverese med takoverbygg, noe som testes på ett anlegg i første omgang. Mulighet for ettermontering av tak
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Vedlegg2:

Utsnitt fra grøntplanen som viser de sykkelplassene som foreslås der (blå ring), og de fire anleggene som det startes med våren 2011: 
Rødt tun: [image: image9.emf]
Blått tun: [image: image10.emf]
Grønt tun: [image: image11.emf]
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